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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL i gppomipager
DE JILOTEPEC, EDO. DE MEXICO $-dm| JILOTEPEC
2022 » 2024 rm UNIDOS PODEMOS

Oficio No. TMJ/0346/2023.
Asunto: EL QUE SE INDICA.

EnEumplimiento al articulo 240 del Cédigo Financiero del Estado de México
y Municipios,; por este.medio reciba un cordial saludo, al tiempo que me
permito enviar fof'Usfed, el avance fisico-financiero del SIAVAMEN,
correspondiente al mes de junio de 2023; de las obras y.acciones del RAMO
33 en sus ven‘fenfes Fondo de Jnfraesfrucfura Soc:ai Municipal y de las
Demarcaciones: Temfoncles del Dfsfnto Federal (FISMDF) y Fondo de
Aportaciones parc el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones. Temtonafes del Distrito Federal (FORTAMUNDF) ejercicio

2023, en formo Jmpreso po'ro suU coﬂnécgacrrn&fe'_;’rj?gfg % %,ﬁ,,f,v

Sin ofro: particular por ef momento, qguedo a sus oprec:ob es ordenes para
cualquier duda u aclaracién:

g 8 EDOANEX )

e b i DO FRME, RERULTADO FUBKTIR.

ATENTAMENT SECRETARIA OE FINANZAS

SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

10 JUL 2023
RECIBIDOj'_

‘ me T0/27  woma /r(")g
RMO ALFONSO CHAPA MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL

Telefonos (?61) 7340116y 17 o] 7 34 00 22



REINTEGRO: § 0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Fisicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC/FONDO DE APORTACIOMN ... . ARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS D........CACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Ao de Ejercicio 2023. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023
Reporte de Ejercido Acumulado

la Obra y/o Accién Fec. Ini. Pro.Fec. Ter. Pro Inversién Aprobada Inversion Ejercida Metas Totales Beneficiarios Avances
Inciso Obra/Localidad Mod. Ejec. | Fec Ini Real |Fec Ter Real Total R. del Fondo Intereses B. Total [ R. del Fondo Intereses B. | U. Medida | Aprobada !Aprob Real |U. Medida | Cantidad |U. Personas| Fis. Fin.

196 PAVIMENT | Construccién de pavimentacién CONTRAT | 2023-03-01 2023-12-15 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 1,998,146.03 1,998,146.03 0.00 | 01 368.00 3 1 1,000 98 99.91
ACION con concreto hidraulico calle Los o] METRO POBLAD

Robles, tercera manzana, LINEAL o]

localidad Acazuchitlan / SAN

JUAN ACAZUCHITLAN (SAN

JUANICO)
248 Construccién de techumbre en CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 299,631.16 299,631.16 0.00 | 02 246.14 5 68 68 70 29.96
TECHADOS area de imparticién de educacion (o] METROC ALUMNO
EN AREAS DE | fisica del Jardin de Nifios José UADRAD
IMPARTICION | Maria Cos / SAN JUAN (o]
DE ACAZUCHITLAN (SAN JUANICO)
EDUCACION
FISICA
196 PAVIMENT | Construccién de pavimentacién CONTRAT | 2023-03-01 2023-12-15 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 3,998,977.07 3,998,977.07 0.00 | 01 830.00 3 1 629 98 99.97
ACION con concreto hidraulico en camino (e} METRO POBLAD

principal Agua Escondida - E| LINEAL o]

Pantedn - Santa Martha, localidad

Agua Escondida / AGUA

ESCONDIDA
181 ELECTRIFI | Ampliacidn de red de CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 3,336,301.00 3,336,301.00 0.00 3,020,593.69 3,020,593.69 0.00 | 17 PIEZA 22.00 3 1 285 90 90.54
CACION electrificacion junto al carcamo, o] POBLAD

localidad Las Manzanas / [¢]

ALDAMA
248 Construccion de techumbre en CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 760.67 5 700 700 0 0.00
TECHADOS areas de usos multiples de la o] METRO C ALUMNO
EN AREAS DE | Escuela Secundaria Sor Juana UADRAD
IMPARTICION Inés de la Cruz / CABECERA o]
DE MUNICIPAL
EDUCACION
FISICA
281 CENTRO Rehabilitacién del Centro de CONTRAT | 2023-03-01 2023-12-15 900,000.00 900,000.00 0.00 899,149.10 899,149.10 3 301.45 3 1 360 95 99.90
DE Desarrollo Comunitario, localidad o] ‘QMQDC\ POBLAD
DESARAOLLO | Calpulalpan / CALPULALPAN T UADRA] O
COMUNITARIO \

S¢ —

256 DRENAJE | Construccién de drenaje sanitario | CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 359,640.23 359,640.23 018z, = 3% 3 1 100 1 29.97
SANITARIO | en calle Primero de Mayo / COL. ) A s 0),s S~Posuao

CRUZ DE DENDHO “DS \/zg,ﬁ o

I s

196 PAVIMENT | Construccion de pavimentacion CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 1,920,000.00 1,920,000.00 0.00 0.00 me s ) 1 150 0 0.00
ACION con concreto hidraulico en calle o] n bes LAD

Isidro Fabela / COLONIA EL DENI 2 UpUE_

' <027 S
285 PARQUES | Rehabilitacion de plaza central, CONTRAT | 2023-03-01 2023-12-15 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 1,405,417.69 ‘r"lqagg 00 2 1 280 70 70.27
PUBLICOS Y/O | localidad Colonia Javier Barrios / o] 1 COLONIA
PLAZAS COL. JAVIER BARRIOS D O
-

255 DRENAJE | Ampliacion de red de drenaje CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 700,000.00 700,000.00 0.00 209,983.57 209,983.57 0.00 [ 01 SNJTA.280.00 1 12,671 1 30.00
PLUVIAL pluvial en calle Antonio Gaso / o] METRO POBLAD

COLONIA LA MERCED LINEAL 0
196 PAVIMENT | Construccién de pavimentacion CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 1,978,716.67 1,978,716.67 0.00 | 01 368.00 3 1 300 95 98.94
ACION con concreto hidraulico en camino [e] METRO POBLAD

hacia la Escuela Primaria Josefa LINEAL o]

Ortiz de Dominguez / DANXHO

(PRESA DANXHO)
196 PAVIMENT | Construccion de pavimentacion CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 01 380.00 3 1 200 0 0.00
ACION con concreto hidraulico en la sexta (o] METRO POBLAD

manzana del paraje de La Cruz en LINEAL (o]

direccién a Doxhicho, localidad

Doxhicho / DOXHICHO

SUBSECRETARIA DE PL.

SECRETARIA DE FINANZAS
ANEACION Y PRESUPUESTO
.UNIDAD DE NORMATIVIOAD  TEL {01722) 6250482

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
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MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FONDO DE APORTACIOM .. .

REINTEGRO: $ 0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Fisicos y Finacieros
(Cifras en Pesos)

_\RA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DL.......CACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Afio de Ejercicio 2023. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

Reporte de Ejercido Acumulado

> la Obra y/o Accién Fec. Ini. Pro. [Fec. Ter. Pro Inversién Aprobada Inversién Ejercida Metas Totales Beneficiarios Avances
] Inciso Obra/Localidad Mod. Ejec. | Fec Ini Real |Fec Ter Real Total [ R. del Fondo Intereses B. Total R. del Fondo Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real [ U. Medidal Cantidad [u. Personas| Fis. Fin.

196 PAVIMENT | Construccion de pavimenlacion CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 1,498,243.16 1,498,243.16 0.00 | 01 300.00 3 1 200 98 99.88
ACION con concrelo hidraulico en camino o} METRO POBLAD

hacia la Telesecundaria Jesis LINEAL (e}

Heyes Heroles, localidad Durazno

de Cuauhtémoc / DURAZNO DE

CUAUHTEMOC, EL
181 ELECTRIFI | Ampliacion de red de CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 2,160,362.00 2,160,362.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 17 PIEZA 24.00 3 1 68 0 0.00
CACION electrificacién en la primera (0] POBLAD

manzana, localidad Ejido de (o]

Jilotepec, a un costado de la

fabrica de esferas / EJIDO DE

JILOTEPEC
196 PAVIMENT | Construccién de pavimentacion CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 2,882,809.84 2,882,809.84 0.00 | 01 702.00 3 1 500 98 96.10
ACION con concreto hidraulico en camino o] METRO POBLAD

hacia Ejido de Jilotepec, localidad LINEAL (o]

Doxhiché / DOXHICHO
196 PAVIMENT | Construccion de pavimentacion CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 01 1.00 3 1 1 0 0.00
ACION con concreto hidrdulico de la (o] METRO POBLAD

Escuela Primaria a la panaderia, LINEAL (o]

localidad de Ejido de Octeyuco /

EJIDO DE SAN LORENZO

OCTEYUCO (EJ. OCTEYUCQ)
248 Construccion de techumbre en CONTRAT | 2023-03-01 2023-12-15 800,000.00 800,000.00 0.00 239,817 .64 239,817.64 0.00 | 02 393.57 5 40 40 40 29.98
TECHADOS Area de usos multiples de la [e] METROC ALUMNO
EN AREAS DE | Escuela Primaria Gral. Lazaro UADRAD
IMPARTICION | Cardenas del Rio / FRESNO, EL 0]
DE
EDUCACION
FiSICA
181 ELECTRIFI | Ampliacién de red de CONTRAT | 2023-03-01 2023-12-15 1,203,000.00 1,203,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 17 PIEZA 1.00 3 1 1,298 0 0.00
CACION electrificacién en camino que va al 0 POBLAD

cércamo, localidad El Rosal / (¢]

ROSAL, EL
196 PAVIMENT | Construccién de pavimentacién CONTRAT | 2023-03-01 2023-12-15 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |01 165.00 3 1 1,000 0 0.00
ACION con concreto hidraulico en camino 0 METRO POBLAD

principal, localidad de El Rosal / LINEAL (o]

ROSAL, EL
181 ELECTRIFI | Ampliacién de red de CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 895,000.00 895,000.00 0.00 891,707.96 891,707.96 0.00 | 17 PIEZA 10.00 K vissmerap) 48 98 99.63
CACION electrificacién en camino El Paraje (8] - W

al canal, localidad La Maqueda / EBQA\Q\H

MAQUEDA, LA (EJ. DE SAN e e —

LORENZO NENAMICOYAN) secrstaglal
181 ELECTRIFI | Ampliacién de red de CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 1,271,724.85 1,271,724.85 0.00 1,270,942.42 1,270,942.42 0.00 | 17 PIEZA 14.00 CION Y PUESTO 40 98 99.94
CACION electrificacion por el pantedn y el o] JUBSECRET hRIA OF PLA (EAD

campo de futbol, localidad La .

Magqueda / MAQUEDA, LA (EJ. 1 ﬂ J E 202

DE SAN LORENZO

NENAMICOYAN) ade
196 PAVIMENT | Construccién de pavimentacion CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 2,820,320.28 2,820,320.28 0.00] 01 677.00 M i 1 850 95 94.01
ACION con concreto hidraulico en camino s} METRO ) o

de Las Huertas hacia Las LINEAL R E c l EL‘

Manzanas / HUERTAS, LAS

) HQRA:

181 ELECTRIFI | Ampliacién de red de CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 2,003,097.00 2,003,097.00 0.00 600,376.21 600,376.21 0.00 | 17 PIEZA b 1 1 50 29.97
CACION electrificacion en tramos rumbo al o] POBLAD

carcamo y camino principal, O

segunda manzana, Localidad Las

Manzanas. / MANZANAS, LAS
217 RED O Construccién de linea de agua CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 01 780.00 3 1 180 0 0.00
SISTEMA DE | potable en el camino EI [¢] METRO POBLAD
AGUA Zacatecano / CALPULALPAN LINEAL (o)
POTABLE

SUBSECRETARIA DE PL

SECRETARIA DE FINANZAS
ANEACION Y PRESUPUESTO
- UNIDAD DE NORMATIVIDAD

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
TEL (01722) 6250482




REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Fisicos y Finacieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FONDO DE APORTACION.o r~RA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS Dkm~nCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Afo de Ejercicio 2023. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023
Reporte de Ejercido Acumulado

REINTEGRO: $ 0.00

la Obra y/o Accién Fec. Ini. Pro. [Fec. Ter. Pro Inversién Aprobada Inversion Ejercida Metas Totales Beneficiarios Avances
Inciso Obra/Localidad Mod. Ejec. | Fec Ini Real |Fec Ter Real Total R. del Fondo Intereses B. Total R. del Fondo Intereses B. |U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Med‘;daT Cantidad JiPersonas Fis. Fin.
210 Rehabilitacion de modulo de CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 66.37 5 250 250 0 0.00
PREPARATORI | sanitario en la Escuela (¢} METROC ALUMNO
A Preparatoria Oficial No. 202 UADRAD
(SANITARIOS) | Calpulalpan / CALPULALPAN ¢]
203 Construccion de barda perimetral CONTRAT | 2023-03-01 2023-12-15 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 93.30 5 20 20 0 0.00
PREESCOLAR | en Jardin de Ninos Marie Curie / o] METROC ALUMNO
(BARDAS MAGUEYCITOS UADRAD
PERIMETRALE 0
S)
217REDO Ampliacién de red de agua polable | CONTRAT | 2023-03-01 2023-12-15 557,000.00 557,000.00 0.00 500,798.71 500,798.71 0.00 |01 695.00 K] 1 329 95 89.91
SISTEMA DE alaiglesia vieja / o] METRO POBLAD
AGUA MEXICALTONGO LINEAL (o]
POTABLE
201 POZO Construccién de pozo profundo, CONTRAT | 2023-03-01 2023-12-15 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 1,884,535.01 1,884,5635.01 0.00 | 03 1.00 3 1 3,823 70 47.11
PROFUNDO (primera etapa), localidad San o] METRO POBLAD
DE AGUA José Octeyuco / SAN JOSE CuBICO o]
POTABLE EJIDO DE SAN LORENZO
196 PAVIMENT | Construccion de pavimentacion CONTRAT | 2023-03-01 2023-12-15 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 1,998,474 .68 1,998,474.68 0.00 | 01 463.00 3 1 200 98 99.92
ACION con concreto hidraulico en paraje (o] METRO POBLAD
rumbo a la clinica, localidad San LINEAL 0
Lorenzo Nenamicoyan / SAN
LORENZO NENAMICOYAN
196 PAVIMENT | Construccion de pavimentacion CONTRAT | 2023-03-01 2023-12-15 3,200,000.00 3,200,000.00 0.00 2,848,576.46 2,848,576.46 0.00 | 01 742.00 3 1 750 98 89.02
ACION con concreto hidraulico en paraje 0 METRO POBLAD
palo alto, localidad San Miguel de LINEAL O
la Victoria / SAN MIGUEL DE LA
VICTORIA
256 DRENAJE | Construccién de drenaje sanitaric | CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 01 295.00 3 1 70 0 0.00
SANITARIO en paraje El Jazmin, localidad San (o] METRO POBLAD
Pablo Huantepec / SAN PABLO LINEAL 0 |
HUANTEPEC ‘
196 PAVIMENT | Construccion de pavimentacion CONTRAT | 2023-03-01 2023-12-15 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 2,729,690.89 2,729,690.89 0.00 | 01 675.00 3 1 1,000 95 90.99
ACION con concreto hidraulico en camino o] METRO POBLAD
principal rumbo al panteén, LINEAL (o]
localidad San Pablo Huantepec /
SAN PABLO HUANTEPEC
196 PAVIMENT | Construccién de pavimentacion CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 1,722,143.81 1,722,143.81 0.00 | 01 341.00 3 1 250 98 86.11
ACION con conereto hidraulico en e} METRO POBLAD
segunda manzana, por la casa de LINEAL (o]
materiales, localidad Tecolapan /
TECOLAPAN
285 PARQUES | Rehabilitacion de plaza central, CONTRAT | 2023-03-01 2023-12-15 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 600.00 _____'___'_3_,.- "‘_’_\ 905 0 0.00
PUBLICOS Y/O | localidad de Teupan / TEUPAN (@] MET RO Cfuemmammmne==y E W}Q. N,
PLAZAS gADFIl it T
e s I
L EINANZAS
181 ELECTRIFI | Ampliacién de red de CONTRAT | 2023-03-01 2023-12-15 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 17 PIEZA 15,0535 . “g ESUPUES 1 0 0.00
CACION electrificacion en la sexta o] SUBSECRETA 2 DE PLANE @LAD
manzana, por el tiradero, localidad
Villa de Canalejas / CANALEJAS " 0 JU ‘2023
-
181 ELECTRIFI | Ampliacion de red de CONTRAT | 2023-03-01 2023-12-15 304,000.00 304,000.00 0.00 303,919.19 303,919.19 0.00 | 17 PIEZ] 4.00 | b 1 50 95 99.97
CACION electrificacién en camino hacia 0 niDAD DE EN
Comunidad, sexta manzana, D 0
localidad Villa de Canalejas / R E c ‘ |
CANALEJAS
215 PRIMARIA | Construccion de madulo de CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 1,500,000.00 1,600,000.00 0.00 1,022,260.97 1,022,260.97 0.00 [ 02 &5 5 - 610 80 68.16
(SANITARIOS) | sanitarios en Escuela Primaria Dr. (&) METRO A JRECIBIO: et
Jorge Jiménez Cantu, primera UADRAD
manzana / CANALEJAS 0
196 PAVIMENT | Construccién de pavimentacién CONTRAT | 2023-03-01 2023-12-15 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 01 329.00 3 1 750 0 0.00
ACION con concreto hidraulico, camino al o] METRO POBLAD
poza viejo, cuarta manzana / LINEAL (o]
CANALEJAS

SECRETARIA DE FINANZAS

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS

SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
_ UN\DA.) UE NORMI\T!V\DAD IEL (01722) 5??04&2
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REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Fisicos y Finacieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FONDO DE APORTACIOlww  ARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS Dewin CACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Afio de Ejercicio 2023. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

Reporte de Ejercido Acumulado
REINTEGRO: § 0.00

» la Obra y/o Accién Fec. Ini. Pro.|Fec. Ter. Pro Inversién Aprobada Inversion Ejercida Metas Totales Beneficiarios Avances
[ inciso Obra/Localidad Mod. Ejec. | Fec Ini Real |[Fec Ter Reall ~ Total R.del Fondo | InteresesB. Total | R.delFondo | Intereses B. [U. Medida| Aprobada | Aprob Real|U. Medida| Cantidad [u. Personas| Fis. | Fin.

201 POZO Construccion de pozo profundo, CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 1,199,495.53 1,199,4956.53 0.00 | 03 1.00 3 1 1,101 50 29.99
PROFUNDO localidad Xhimojay / XHIMOJAY o] METRO POBLAD
DE AGUA CuBICO o}
POTABLE
248 Construccion de techumbre en CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 1,814,000.00 1,814,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 611.00 5 150 150 0 0.00
TECHADOS drea de usos multiples de la e} METROC ALUMNO
EN AREAS DE | Escuela Secundaria oficial. No. UADRAD
IMPARTICION | 366 Apdstol del Maiz, localidad (o]
DE Xhimojay / XHIMOJAY
EDUCACION
FisICA
217 RED O Ampliacion de red de agua potable | CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 778,000.00 778,000.00 0.00 758,597.67 758,597.67 0.00 | 01 1,164.00 3 1 329 95 97.51
SISTEMA DE a Los invernaderos / (o] METRO POBLAD
AGUA MEXICALTONGO LINEAL o]
POTABLE
217RED O Ampliacién de red de agua potable | CONTRAT | 2023-03-01 2023-12-15 1,167,000.00 1,167,000.00 0.00 1,107,023.17 1,107,023.17 0.00 | 01 3,085.00 3 1 329 95 94.86
SISTEMA DE en paraje Los Segundos / (o] METRO POBLAD
AGUA MEXICALTONGO LINEAL 0
POTABLE
196 PAVIMENT | Construccién de pavimentacion CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 3,630,000.00 3,630,000.00 0.00 1,814,977.55 1,814,977.55 0.00 | 01 565.00 3 1 500 98 50.00
ACION con concreto hidraulico, camino [e] METRO POBLAD

Los Hernandez / HUERTAS, LAS LINEAL Q

\

196 PAVIMENT | Construccién de pavimentacion CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 800,000.34 800,000.34 0.00 0.00 0.00 0.00 | 01 144.00 3 1 100 0 0.00
ACION con concreto hidraulico, calle (o] METRO POBLAD

Cultura Tolteca, segunda LINEAL o]

manzana, primera seccion, paraje

Bishe, localidad Villa de Canalejas

/ CANALEJAS
196 PAVIMENT | Construccion de pavimentacién CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | O1 360.00 3 1 150 0 0.00
ACION con concreto hidrdulico, calle (o] METRO POBLAD

Francisco | Madero, en la sexta LINEAL 8]

manzana, primera seccion,

localidad Villa de Canalejas /

CANALEJAS
196 PAVIMENT | Construccion de pavimentacion CONTRAT | 2023-03-01 2023-12-15 750,000.37 750,000.37 0.00 0.00 0.00 0.00 | 01 135.00 3 1 100 [4] 0.00
ACION con concreto hidraulico, en o] METRO POBLAD

Prolongacién Maria Canales, en la LINEAL o]

tercera manzana / CANALEJAS
196 PAVIMENT | Construccion de pavimentacion CONTRAT | 2023-03-01 2023-12-15 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 999,554.52 999,554.62 0.00 | 01 r——-ﬂ'm m;‘:’;\ 1 150 98 99.96 1
ACION con concrelo hidraulico, segunda o mEfRO & EW =X |

manzana, localidad San Lorenzo LINE ALz [ = W \

Nenamicoyan / SAN LORENZO
NENAMICOYAN SECRETARIA DE FlIuHZAs
170 CARCAMO | Construccion de carcamo de CONTRAT | 2023-03-01 2023-12-15 730,000.00 730,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 03 | SUBSECRETASNA PF P ANEACH ¥ PRESUPUESTO [ 1,779 0 0.00
rebombeo, tercera manzana, (e] MEJRO POBLAD
centro, localidad Aldama / . cupico !
ALDAMA 23
256 DRENAJE | Construccion de drenaje sanitario | CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-01 285,000.00 285,000.00 0.00 85,195.43 85,195.43 0.00 | 01 3 1 50 1 29.89
SANITARIO en Av. Revolucion Norte / o) MEJRO (TREGADD
COLONIA EL DENI LINEAL o
281 CENTRO Rehabilitacién del Centro de CONTRAT | 2023-03-01 2023-12-15 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 m 389 0 0.00
DE Desarrollo Comunitario, localidad o] ME qu F
DESARROLLO | Llano Grande / LLANO GRANDE UA =
COMUNITARIO (@]
NDO - EJERCICIO: 50 TOTAL 85,404,485.56 |  85,404,485.56 0.00| 4334871631 43,349,716.31 0.00 I | I I [ | I 2361 I

Directa: 26

SECRETARIA DE FINANZAS  COLOAIN #101, COL. LOMAS ALTAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
. UN!DI\D DE NORMATlVlDAU IEL (01722) 52504@?
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REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Fisicos y Finacieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FONDO DE APORTACIO\+w » ARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS Dew~.CACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Ao de Ejercicio 2023. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

Reporte de Ejercido Acumulado
) REINTEGRO: § 0.00

e la Obra y/o Accién Fec. Ini. Pro.|Fec. Ter. Pro Inversién Aprobada Inversién Ejercida Metas Totales Beneficiarios Avances

Inciso

Obra/Localidad Mod. Ejec. | Fec Ini Real |Fec Ter Real Total R. del Fondo | Intereses B. Total R.del Fondo | Intereses B. |U. Medida| Aprobada | Aprob Real|U. Medida| Cantidad . Personas| Fis | Fin

22| AYUNTAMIENTO
| cOoNSTITUCIONAL

it JILOTEPEC

a2 ¢+ 1028

/’HQ.JOSEDEJESUS

FONSO CHAPA ARCINIEGA PLATA
MARTINEZ DIRECTOR DE OBRAS

TESORERO MUNICIPAL PUBLICAS

JGUHEERMO

0 LUGO\

LOR MUNICIPAL

o
e £ D

ECH! L NANZAS

SECRE ARIA OE ¢ z

SUBSEGRE ARIA DE PLf EACION Y PR £SUPUESTO
PLAN

10 JuL 2023

UNIDAD DE NORMATIVIOAD

REC|B|DOJ

RECIBIO.

SECRETARIA DE FINANZAS COLORIN #101, COL, LOMAS ALTAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PARESUPUESTO  TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
_UNIDAD DE NORMATIVIDAD  TEL; (01722) 6250482




