TUHTAMENTD COMSTITUCICHAL

JILOTEPEC

2022 » 2024

UNIDOS PODEMOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JILOTEPEC, EDO. DE MEXICO
2022 « 2024

#2023. Ao del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”

Oficio No. TMJ/0490/2023.
Asunto: EL QUE SE INDICA.

Jilotepec de Molina Enriquez, México, octubre 09 de 2023.

LICENCIADA YAIMIN ENRIQUEZ VAZIQUEZ

UNIDAD DE NORMATIVIDAD DE LA SUBSECRETARIA DE
PLANEACION Y PRESUPUESTO

TOLUCA, EDO. DE MEXICO

PRESENTE:

En cumplimiento al arficulo 240 del Cédigo Financiero del Estado de México
y Municipios; por este medio reciba un cordial saludo, al tiempo que me
permito enviar a Usted, el avance fisico-financiero del SIAVAMEN,
correspondiente al mes de septiembre de 2023; de Ilas obras y acciones del
RAMO 33 en sus verfientes Fondo de Infraestructura Social Municipal
(FAISMUN) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios (FORTAMUN) ejercicio 2023, en forma impresa para su
conocimiento.

Sin ofro particular por el momento, quedo a sus apreciables érdenes para
cualquier duda u aclaracion.
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C.P. GUILLERMO ALFONSO CHAPA MARTINE
TESORERO MUNICIPAL

c.c.p. Archivo

| Palacio Municipal ¢ Leona Vicario No. 101 * Colonia Centro « C.P 54240 « Jilotepec, Estado de México
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REPORTE DE AVANCE RAMO 3%

GOBIERNO DEL Registro de Avances Fisicos y Finacieros
ESTADO DE MEXICO (Cifras en Pesos)

MEXICO MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FAISMUN

Afio de Ejercicio 2023. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
A
TECHO FINANCIERO ASIGNADO: § 89,455,647.00 REINTEGRO: § 0.00 Foporia ge Bjevetio Acimiado
5 - Datos de la Obra y/o Accién Fec. Ini. Pro. Fec. Ter. Pro. Inversion Aprobada Inversién Ejercida Metas Totales Beneficiarios Avances
Control I Sector | Programa | SubPrograma Inciso Obra/Localidad Mod. Ejec. | Fec Ini Real |[Fec Ter Real Total R. del Fondo I Intereses B. Total R. del Fondo Intereses B. | U. Medk:lal ApmbadaiAprob Real |U. Medida | Cantidad |U. Personas| Fis. Fin.

63362/ | 17 URB | UR A CONSTRUC | 196 PAVIMENT | Censtruccién de pavimentacién CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 1,898,146.03 1,998,146.03 0.00 | 01 368.00 3 1 1,000 98 99.91
0002 URBANIZACIO | CION ACION con concreto hidraulico calle Los o METRO POBLAD ' :
17681 N COMPLEMEN Robles, tercera manzana, LINEAL o]

TARIOS localidad Acazuchitidn / SAN
JUAN ACAZUCHITLAN (SAN
JUANICO)

63363/ | 05 EDU | 15 INFRAESTR | A CONSTRUC | 248 Construccién de techumbre en CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 299,631.16 299,631.16 0.00 | 02 246.14 5 68 68 70 29.96
0003 UCTURA CION TECHADOS érea de imparticién de educacion o METROC ALUMNO ’
12852 BASICA DEL DIRECTA EN AREAS DE | fisica del Jardin de Nifios José UADRAD

SECTOR IMPARTICION | Maria Cos / SAN JUAN o
EDUCATIVO DE ACAZUCHITLAN (SAN JUANICO)

EDUCACION

FiSICA

63364/ |17 URB | UR A CONSTRUGC | 1968 PAVIMENT | Construccién de pavimentacion CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 3,998,977.07 3,008,977.07 0.00 | 01 830.00 3 1 629 o8 99.97
0004 URBANIZACIO | CION ACION con concreto hidrdulico en camino o METRO POBLAD i
17295 N COMPLEMEN principal Agua Escondida - EI LINEAL

TARIOS Panteén - Santa Martha, localidad
Agua Escondida / AGUA
ESCONDIDA

63365/ | 17 URB | UR A CONSTRUC | 196 PAVIMENT | Construccion de pavimentacion CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 3,336,301.00 3,336,301.00 0.00 3,336,298.77 3,336,298.77 0.00 | 01 613.00 3 1 500 91 100.00
0005 URBANIZACIO | CION ACION con concreto hidraulico en caming [¢] METRO POBLAD .
16499 N COMPLEMEN de Las Estructuras hacia bordo los LINEAL o]

TARIOS Trujillo, localidad Aldama /
ALDAMA

63367/ | 05 EDU | 15 INFRAESTR | A CONSTRUC | 248 Construccion de techumbre en CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 1,798,821.47 1,798,821.47 0.00 | 02 760.67 5 700 700 100 99.93
0007 UCTURA CION TECHADOS é4reas de usos multiples de la 0 METRO C ALUMNO '
40596 BASICA DEL DIRECTA EN AREAS DE | Escuela Secundaria Sor Juana UADRAD

SECTOR IMPARTICION | Inés de la Cruz / CABECERA )
EDUCATIVO DE MUNICIPAL

EDUCACION

FISICA

63369/ |17 URB | UR C REHABILIT | 281 CENTRO | Rehabliitacién del Centro de CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 900,000.00 900,000.00 0.00 899,149.10 899,149.10 0.00 | 02 301.45 3 1 360 95 99.60
0009 URBANIZACIO | ACION DE Desarrollo Comunitario, localidad o METROC POBLAD '
18786 N COMPLEMEN | DESARROLLO | Calpulalpan / CALPULALPAN UADRAD o

TARIOS COMUNITARIO (o)

63370/ | 15 AYS | 14 DRENAJE ¥ | A CONSTRUC | 256 DRENAJE | Construccién de drenaje sanitaric | CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 359,640.23 359,640.23 0.00 | 01 336.00 3 1 100 1 2997 |
0010 LETRINAS CION SANITARIO en calle Primero de Mayo / COL. o METRO )
81398 DIRECTA CRUZ DE DENDHO LINEAL
63371/ |17URB | U A CONSTRUC | 196 PAVIMENT | Construccién de pavimentacién CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 1,920,000.00 1,820,000.00 0.00 1,919,057.53 1,919,057.53 0.00| 01 | 295.00 1 150 99 99.95
0011 URBANIZACIO | CION ACION con concreto hidraulico en calle o] METRO " .

73899 N COMPLEMEN Isidro Fabela / COLONIA EL DENI LINEAL

TARIOS .

63373/ | 17 URB | UR C REHABILIT | 285 PARQUES | Rehabilitacion de plaza central, CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 1,907,945.78 1,907,945.76 0.00| 02 | 600.00 2 1 zlbo 95 95.40
0013 URBANIZACIO | ACION PUBLICOS Y/O | localidad Colonia Javier Barrios / o} METRO C l Al 1 .
41969 N COMPLEMEN | PLAZAS COL. JAVIER BARRIOS UADRAD 1 2 @EJT ‘[]23 |

TARIOS o } !

63375/ |15AYS | 14 DRENAJEY | B 255 DRENAJE | Ampliacién de red de drenaje CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 700,000.00 700,000.00 0.00 200,983.57 209,883.57 0.00 | 01 280.00 3 B 1 12,671 1 30.00
0014 LETRINAS AMPLIACION | PLUVIAL pluvial en calle Antonio Caso / o METRO o g= | POBI : -
37732 DIRECTA COLONIA LA MERCED UNEAL || 4 &= Hbod T t
63389/ | 17 URB | UR A CONSTRUC | 196 PAVIMENT | Construccién de pavimentacion CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 1,899,989.99 1,999,989.99 0.00| 01 | 368.00 3 1 100 100.00
0017 URBANIZACIO | CION ACION con concreto hidréulico en camino o METRO - POBLAD HORA _jo
15772 N COMPLEMEN hacia la Escuela Primaria Josefa LINEAL i i o Srgitpe ] N

TARIOS Ortiz de Dominguez / DANXHO
(PRESA DANXHO)

63390/ | 17 URB | UR A CONSTRUC | 196 PAVIMENT | Construccién de pavimentacién CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 3,498,822.81 3,498,822 81 0.00 | 01 380.00 3 1 200 100 09.97
0018 URBANIZACIO | CION ACION con concreto hidréulico en la sexta [¢] METRO POBLAD }
56506 N COMPLEMEN manzana del paraje de La Cruz en LINEAL (o]

TARIOS direccién a Doxhicho, localidad
Doxhicho / DOXHICHO

R SECRETARIA DE FINANZAS COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  TEL; (01722) 6250482
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA  TEL; (01722) 6250469 Reporte: AvanceMunicipalPdie de Fecha: 03/10/2023 13:44:11 Pégina 1/5



GOBIERNO DEL
ESTADO DE

MEXICO

&MEXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 89,455,647.00

REINTEGRO: § 0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 35

Registro de Avances Fisicos y Finacieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FAISMUN
Afio de Ejercicio 2023. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercido Acumulado

SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
TEL; (01722) 6250482
TEL; (01722) 6250469

g

Datos de la Obra y/o Accion Fec. Ini. Pro. Fec. Ter. Pro. Inversién Aprobada Inversion Ejercida Metas Totales Beneficiarios Avances
Control | Sector | Programa [ subPrograma | inciso Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real [Fec TerReal]l  Total R.del Fondo | Intereses B. Total R.del Fondo | Intereses B. [U.Meuida| Aprobada | Aprob Real [U. Medida| Cantidad [U. Personas| Fis. [ Fin.
63392/ | 17 URB | UR A CONSTRUC | 196 PAVIMENT | Construccién de pavimentacion CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 1,498,243.16 1,498,243.16 0.00 | 01 300.00 3 1 200 o8 99.88
0019 URBANIZACIO | CION ACION con concreto hidraulico en camino o METRO POBLAD
99852 N COMPLEMEN hacia la Telesecundaria Jesus LINEAL 0
TARIOS Reyes Heroles, localidad Durazno
de Cuauhtémoc / DURAZNO DE
CUAUHTEMOC, EL
63393/ |18 VIV |17 ELECTRIFI |B 181 ELECTRIFI | Ampliacién de red de CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 2,160,362.00 2,160,362.00 0.00 2,158,633.33 2,158,633.33 0.00 | 17 PIEZA 24.00 3 1 68 100 99.92
0020 CACION AMPLIACION | CACION electrificacién en la primera o POBLAD
13038 RURAL Y DE DIRECTA manzana, localidad Ejido de o]
COLONIAS Jilotepec, a un costado de la
POBRES fabrica de esferas / EJIDO DE
JILOTEPEC
63394/ | 17URB | UR A CONSTRUC | 196 PAVIMENT | Construccion de pavimentacion CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 2,998,603.67 2,998,603.67 0.00 | 01 702.00 3 1 500 99 99.96
0021 URBANIZACIO | CION ACION con concreto hidrdulico en camino (¢] METRO POBLAD
168421 N COMPLEMEN hacia Ejido de Jilotepec, localidad LINEAL Q
TARIOS Doxhiché / DOXHICHO
63395/ | 17 URB | UR A CONSTRUC | 196 PAVIMENT | Construccion de pavimentacién CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 919,783.68 919,783.68 0.00 | 01 350.00 3 1 200 40 45,99
0022 URBANIZACIO | CION ACION con concrelo hidrdulico en camino (e} METRO POBLAD
17661 N COMPLEMEN que va rumbo al pantedn del LINEAL o]
TARIOS Durazno de Cuauhtémoc,
localidad Ejido de San Lorenzo
Octeyuco / EJIDO DE SAN
LORENZO OCTEYUCO (EJ.
OCTEYUCQ)
63396/ | 05 EDU | 15 INFRAESTR | A CONSTRUC | 248 Construccién de techumbre en CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 800,000.00 800,000.00 0.00 799,373.59 799,373.59 0.00| 02 393.57 5 40 40 100 99.92
0023 UCTURA CION TECHADOS area de usos multiples de la o METROC ALUMNO
36632 BASICADEL | DIRECTA EN AREAS DE | Escuela Primaria Gral. Lazaro UADRAD
SECTOR IMPARTICION | Cérdenas del Rio / FRESNO, EL Q
EDUCATIVO DE
EDUCACION
FISICA
63398/ |18 VIV | 17 ELECTRIFI | B 181 ELECTRIFI | Ampliacién de red de CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 1,203,000.00 1,203,000.00 0.00 1,201,623.18 1,201,623.18 0.00 | 17 PIEZA 1.00 3 1 1,298 95 99.89
0025 CACION AMPLIACION | CACION electrificacién en camino que va al POBLAD
11524 RURAL ¥ DE DIRECTA céarcamo, localidad EI Rosal / (o]
COLONIAS ROSAL, EL
POBRES
63399/ | 17URB | UR A CONSTRUC | 196 PAVIMENT | Construccién de pavimentacién CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 1,996,786.80 1,996,786.80 0.00 | 01 165.00 3 1 1,000 100 99 84
0026 URBANIZACIO | CION ACION con concreto hidrdulico en camino o METRO POBLAD
18514 N COMPLEMEN principal, localidad de El Rosal / LINEAL (o]
TARIOS ROSAL, EL
63400/ | 18 VIV | 17 ELECTRIFI | B 181 ELECTRIFI | Ampliacién de red de CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 895,000.00 895,000.00 0.00 891,707.96 891,707.96 0.00 | 17 PIEZA 10.00 3 1 48 98 89.63
0027 CACION AMPLIACION | CACION electrificacién en camino El Paraje o POBLAD
12158 RURAL Y DE DIRECTA al canal, localidad La Maqueda / o]
COLONIAS MAQUEDA, LA (EJ. DE SAN
POBRES LORENZO NENAMICOYAN)
63403/ [18VIV |17 ELECTRIFI |B 181 ELECTRIFI | Ampliacién de red de CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 1,271,724.85 1.271,724.85 0.00 1,270,942.42 1,270,942 42 0.00 | 17 PIEZA 14.00 3 1 40 98 99.94
0029 CACION AMPLIACION | CACION electrificacién por el pantedn y el o POBLAD
53429 RURAL Y DE DIRECTA campo de futbol, localidad La (o]
COLONIAS Magqueda / MAQUEDA, LA (EJ.
POBRES DE SAN LORENZO
NENAMICOYAN) . —
63404/ |17 URB | UR A CONSTRUC | 196 PAVIMENT | Construccién de pavimentacién CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 2,998,199.26 2,998,199.26 0.00 | 01 677.00 —— s 85017 1q3 99.94
0030 URBANIZACIO | CION ACION con concreto hidrdulico en camino (o] METRO ‘
17596 N COMPLEMEN de Las Huertas hacia Las LINEAL N E—
TARIOS Manzanas / HUERTAS, LAS -
63442/ | 18VIV | 17 ELECTRIFI |B 181 ELECTRIFI | Ampliacion de red de CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 2,003,097.57 2,003,097.57 0.00 2,001,254.04 2,001,254.04 0.00 | 17 PIEZA 1.00 3 - Sy h_‘s.% 99.90
0032 CACION AMPLIACION | CACION electrificacién en tramos rumbo al 4] | bynascrETR0BIAD
57561 RURAL Y DE DIRECTA cércamo y camino principal, - o]
COLONIAS segunda manzana, Localidad Las CT 2“23
POBRES Manzanas. | MANZANAS, LAS 1 2
63444/ | 15 AYS | AP AGUA A CONSTRUC | 217 RED O Construccién de linea de agua CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 01 780.00 1 180 0 0.00
0034 POTABLE CION SISTEMADE | potable en el camino El s} METRO POBLAD A jyoymynaT] ) (ORD
109534 DIRECTA AGUA Zacatecano / CALPULALPAN LINEAL oM h —
POTABLE s e Y
SECRETARIA DE FINANZAS COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS i o —
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Control | Sector Programa | SubPrograma Inciso Obra/Localidad Mod. Ejec. | Fec Ini Real |Fec Ter Real Total R. del Fondo Intereses B. Total R. del Fondo Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad |U. Personas| Fis. Fin.

63445/ | 05 EDU | 15 INFRAESTR | Z MEJORAMI | 210 Rehabilitacién de médulo de CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 66.37 5 250 250 0 0.00
0035 UCTURA ENTO PREPARATORI | sanitario en la Escuela o] METROC ALUMNO
71366 BASICA DEL DIRECTA A Preparatoria Oficial No. 202 UADRAD

SECTOR (SANITARIOS) | Calpulalpan / CALPULALPAN o
EDUCATIVO

63448/ | 05 EDU | 15 INFRAESTR | A CONSTRUC | 203 Construccion de barda perimetral CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 83.30 5 20 20 0 0.00
0038 UCTURA CION PREESCOLAR | en Jardin de Nifios Marie Curie / [e] METRO C ALUMNO

108022 BASICA DEL DIRECTA (BARDAS MAGUEYCITOS UADRAD

SECTOR PERIMETRALE [e]
EDUCATIVO S)

63447/ | 15 AYS | AP AGUA B 217RED O Ampliacion de red de agua potable | CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 557,000.00 557,000.00 0.00 554,859.63 554,859.63 0.00 | 01 695.00 3 1 329 96 99.62
0037 POTABLE AMPLIACION | SISTEMA DE a la iglesia vieja / (o] METRO POBLAD ‘
12442 DIRECTA AGUA MEXICALTONGO LINEAL (o]

POTABLE

63449/ | 15 AYS | AP AGUA A CONSTRUC | 201 POZO Construccién de pozo profundo, CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 3,127,595.07 3,127,595.07 0.00 | 03 1.00 3 1 3,823 B0 78.19
0039 POTABLE CION PROFUNDO (primera etapa), localidad San o METRO POBLAD
12892 DIRECTA DE AGUA José Octeyuco / SAN JOSE cuBICO

POTABLE EJIDO DE SAN LORENZO

63450/ |17 URB | UR A CONSTRUC | 196 PAVIMENT | Construccién de pavimentacién CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 1,998,474 .68 1,998,474.68 0.00 01 463.00 3 1 200 98 99.02
0040 URBANIZACIO | CION ACION con concreto hidrdulico en paraje o METRO POBLAD
51381 N COMPLEMEN rumbo a la chinica, localidad San LINEAL o

TARIOS Lorenzo Nenamicoyan / SAN
LORENZO NENAMICOYAN

63452/ | 17 URB | UR A CONSTRUC | 196 PAVIMENT | Construccion de pavimentacion CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 3,200,000.00 3,200,000.00 0.00 3,198,583.43 3,198,583.43 0.00 | 01 742,00 3 1 750 100 99.96
0041 URBANIZACIO | CION ACION con concreto hidréulico en paraje o METRO POBLAD
17573 N COMPLEMEN palo alto, localidad San Miguel de LINEAL (o]

TARIOS la Victoria / SAN MIGUEL DE LA
VICTORIA

63453/ | 15 AYS | 14 DRENAJE Y | A CONSTRUC | 256 DRENAJE | Construccién de drenaje sanitario | CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 998,570.18 998,570.18 0.00 |01 295.00 3 1 70 100 99.86
0042 LETRINAS CION SANITARIO en paraje El Jazmin, localidad San [s] METRO POBLAD
55451 DIRECTA Pablo Huantepec / SAN PABLO LINEAL

HUANTEPEC

63455/ | 17 URB | UR A CONSTRUC | 196 PAVIMENT | Construccién de pavimentacion CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 2,998,516.37 2,998,516.37 0.00 | 01 675.00 k] 1 1,000 96 99.95
0044 URBANIZACIO | CION ACION con concreto hidrdulico en camino o] METRO POBLAD
17488 N COMPLEMEN principal rumbo al pantedn, LINEAL o

TARIOS localidad San Pablo Huantepec /
SAN PABLO HUANTEPEC

63456/ | 17 URB | UR A CONSTRUC | 196 PAVIMENT | Construccién de pavimentacion CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 1,998,646.47 1,998,646.47 0.00 | 01 341.00 3 1 250 100 99.94
0045 URBANIZACIO | CION ACION con concreto hidrdulico en (o) METRO POBLAD
17524 N COMPLEMEN segunda manzana, por la casa de LINEAL (o]

TARIOS materiales, localidad Tecolapan /
TECOLAPAN

63457/ | 17 URB | UR A CONSTRUC | 196 PAVIMENT | Construccién de pavimentacion CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 01 265.00 3 1 150 0 0.00
0046 URBANIZACIO | CION ACION con concreto hidraulico en camino o METRO POBLAD
135159 N COMPLEMEN principal primera manzana, LINEAL o]

TARIOS localidad Teupan / TEUPAN

63458/ [ 18 VIV | 17 ELECTRIFI |B 181 ELECTRIFI | Ampliacién de red de CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 1,098,680.99 1,098,680.99 0.00 | 17 PIEZA 15.00 3 1 1 85 99.88
0047 CACION AMPLIACION | CACION electrificacién en la sexta (o) POBLAD
42603 RURAL Y DE | DIRECTA manzana, por el tiradero, localidad 1

COLONIAS Villa de Canalejas / CANALEJAS |
POBRES . E—
63459/ | 18VIV | 17 ELECTRIFI |B 181 ELECTRIFI | Ampliacién de red de CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 304,000.00 304,000.00 0.00 303,919.19 303,919.19 0.00 | 17 PIEZA 4.00 99.97
0048 CACION AMPLIACION | CACION electrificacién en camino hacia [s]
14963 RURAL Y DE DIRECTA Comunidad, sexta manzana,
COLONIAS localidad Villa de Canalejas /
POBRES CANALEJAS
63461/ | 05 EDU | 15 INFRAESTR | A CONSTRUC | 215 PRIMARIA | Construccién de médulo de CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 1,498,786.45 1,498,786.45 0.00 | 02 84.29 99.93
0050 UCTURA CION (SANITARIOS) | sanitarios en Escuela Primaria Dr. o METRO C
66369 BASICA DEL DIRECTA Jorge Jiménez Cantu, primera UADRAD
SECTOR manzana / CANALEJAS o
EDUCATIVO
63462/ [ 17 URB | UR A CONSTRUC | 186 PAVIMENT | Construccién de pavimentacién CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 1,035,358.67 1,035,358.67 .00 01 329.00 69.02
0051 URBANIZACIO | CION ACION con concreto hidraulico, camino al o METRO
106940 N COMPLEMEN pozo viejo, cuarta manzana / LINEAL
TARIOS CANALEJAS

. SECRETARIA DE FI
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REPORTE DE AVANCE RAMO 33

/{'ﬁ"\ GOBIERNO DEL Registro de Avances Fisicos y Finacieros
5/ ESTADO DE MEXICO (Cifras en Pesos)
&} | MEXICO MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FAISMUN
/ Afio de Ejercicio 2023. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercido Acumulado
TECHO FINANCIERQ ASIGNADO: § 89,455,647.00 REINTEGRO: § 0.00
Datos de la Obra y/o Accién Fec. Ini. Pro.Fec. Ter. Pro. Inversion Aprobada Inversidn Ejercida Metas Totales Beneficiarios Avances
Control | Sector Programa SubPrograma | Inciso l Obra/Localidad Mod. Ejec. | Fec Ini Real |[Fec Ter Real Total R. del Fondo Intereses B. Total I R. del FondoJ Intereses B. | U. Medida Apmbadal&pfob Real |U. Medida | Cantidad |U. Personas| Fis. Fin.
63464/ | 15 AYS | AP AGUA A CONSTRUC | 201 POZO Construccién de pozo profundo, CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 3,579,530.36 3,579,530.36 0.00 )03 1.00 3 1 1,101 B8O 89.49
0053 POTABLE CION PROFUNDO localidad Xhimojay / XHIMOJAY o METRO POBLAD
72600 DIRECTA DE AGUA cusico o
POTABLE
63465/ | 05 EDU | 15 INFRAESTR | A CONSTRUC | 248 Construccién de techumbre en CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 1,814,000.00 1,814,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 611.00 5 150 150 0 0.00
0054 UCTURA CION TECHADOS drea de usos multiples de la o METRO C ALUMNO
102558 BASICA DEL DIRECTA EN AREAS DE | Escuela Secundaria oficial. No. UADRAD
SECTOR IMPARTICION | 366 Apdstol del Maiz, localidad o
EDUCATIVO DE Xhimojay / XHIMOJAY
EDUCACION
FiSICA
63466/ | 15 AYS | AP AGUA B 217 RED O Ampliacién de red de agua potable | CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 778,000.00 778,000.00 0.00 776,281.72 776,281.72 0.00| 01 1,164.00 3 1 329 29 99.78
0055 POTABLE AMPLIACION | SISTEMA DE a Los invernaderos / s} METRO POBLAD
12652 DIRECTA AGUA MEXICALTONGO LINEAL (o]
POTABLE
63467/ | 15 AYS | AP AGUA B 217 RED O Ampliacién de red de agua polable | CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 1,167,000.00 1,167,000.00 0.00 1,137,954.41 1,137,954.41 000 |01 3,085.00 3 1 329 100 97.51
0056 POTABLE AMPLIACION | SISTEMA DE en paraje Los Segundos / [¢] METRO POBLAD
12724 DIRECTA AGUA MEXICALTONGO LINEAL o]
POTABLE
64321/ |17 URB | UR A CONSTRUC | 196 PAVIMENT | Construccion de pavimentacion CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 3,630,000.00 3,630,000.00 0.00 3,629,628.82 3,629,628.82 0.00 | 01 565.00 3 1 500 100 99.99
0060 UHBANIZACIO | CION ACION con concreto hidraulico, caming o METRO POBLAD
78948 N COMPLEMEN Los Herndndez / HUERTAS, LAS LINEAL o]
TARIOS
64323/ | 17 URB | UR A CONSTRUC | 186 PAVIMENT | Construccién de pavimentacion CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 800,000.34 800,000.34 0.00 0.00 0.00 0.00 |01 144.00 3 1 100 0 0.00
0061 URBANIZACIO | CION ACION con concreto hidrdulico, calle 0 METRO POBLAD
77380 N COMPLEMEN Cultura Tolteca, segunda LINEAL o
TARIOS manzana, primera seccién, paraje
Bishe, localidad Villa de Canalejas
/ CANALEJAS
64325/ | 17 URB | UR A CONSTRUC | 196 PAVIMENT | Construccién de pavimentacién CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 1,998.971.46 1,998,971.46 0.00 | 01 360.00 3 1 150 100 9995
0062 URBANIZACIO | CION ACION con concreto hidréulico, calle o METRO POBLAD
135537 N COMPLEMEN Francisco | Madero, en la sexta LINEAL (o]
TARIOS manzana, primera seccién,
localidad Villa de Canalejas /
CANALEJAS
64327/ |17 URB | UR A CONSTRUC | 196 PAVIMENT | Construccién de pavimentacién CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 750,000.37 750,000.37 0.00 749,614.31 749614.31 0.00 | 01 135.00 3 1 100 100 99.95
0063 URBANIZACIO | CION ACION con concreto hidrdulico, en ] METRO POBLAD
78359 N COMPLEMEN Prolongacién Maria Canales, en la LINEAL (o]
TARIOS tercera manzana / CANALEJAS
64329/ |17 URB | UR A CONSTRUC | 196 PAVIMENT | Construccién de pavimentacién CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 999,554.52 999,554.52 0.00 | 01 180.00 3 1 150 98 99.96
0064 URBANIZACIO | CION ACION «con concreto hidraulico, segunda o METRO POBLAD
51786 N COMPLEMEN manzana, localidad San Lorenzo LINEAL (o]
TARIOS Nenamicoyan / SAN LORENZO
NENAMICOYAN
64331/ | 15 AYS | AP AGUA A CONSTRUC | 170 CARCAMO | Construccién de cdrcamo de CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 730,000.00 730,000.00 0.00 218,518.34 218,518.34 0.00 | 03 91.00 3 1 1,779 20 29.93
0085 POTABLE CION rebombeo, tercera manzana, (o] METRO POBLAD
103895 DIRECTA centro, localidad Aldama / CuBICO le]
ALDAMA
64334/ | 15 AYS | 14 DRENAJE Y | A CONSTRUC | 256 DRENAJE | Construccién de drenaje sanitario | CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-01 285,000.00 285,000.00 0.00 85,195.43 85,195.43 00001 102.00 3 1 50 1] 29.89
0066 LETRINAS CION SANITARIO en Av. Revolucion Norte / o METRO - |POBLAD.
82049 DIRECTA COLONIA EL DENI LINEAL O -, N I
64335/ | 17 URB | UR C REHABILIT | 281 CENTRO Rehabilitacién del Centro de CONTRAT | 2023-03-01 | 2023-12-15 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 618 '(E o= TgTTe NZALIOMN LSUresgsTO 0.00
0087 URBANIZACIO | ACION DE Desarrollo Comunitario, localidad o METRO C | POBLAD
110638 N COMPLEMEN | DESARROLLO | Lianc Grande / LLANO GRANDE UADRAD | T} 2 ~h 4
TARIOS COMUNITARIO 0 : 0 - T 2013
l TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 50 TOTAL 85,404,486.13 865,404,486.13 0.00 I 72,948,855.08 | 72,048,855.08 I 0.00 I l | | b2 B 3693 |
T
|
Complementarios: 25 Directa: 25 {

SECRETARIA DE FINANZAS COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
INIDAD DE NORMATIVIDAD  TEL; (01722) 6250482

ut
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA  TEL; (01722) 6250468 Reporte: AvanceMunicipalPdi6 de Fecha: 03/10/2023 13:44:13 Pégina 4/5




r GOBIERNO DEL
ESTADO DE
. MEXICO

&MEXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 89,455,647.00 REINTEGRO: § 0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Finacieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FAISMUN
Afio de Ejercicio 2023. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercido Acumulado
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